
m.Sudaryta 2013
LOKALINĖ  SĄMATA  NR.S1

10 mėn. kainomis

D.MĖN.M.

SUDERINTA:

2014

TŪKST.

M.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

MĖN.

TŪKST.

D.2014

TVIRTINU:

RimantasK001
O1 Vienbutis gyvenamasis namas
S1 Sąmata

196,660.51Iš viso: Lt

22/02/2014

Eil.
Nr. Pavadinimas Kodas Mato

vnt. Norma Kaina Kiekis Suma Darbas Medžia-
gos

Mecha-
nizmai

1Lapas:

Pamatų įrengimas
3,977.84001 990.00t. m3 3,977.84Žemės planiravimo darbai    K8=1.04,  

K9=1.15
2,267.84720.001H05K-1

20.00žm.val. 720.00Darbo jėga su vidutine kategorija 5.64 720.0036.00010564 36.000
90.00 990.00maš.val 990.00Buldozeriai (79 kW) 11.0001489073 11.000
20.00m3 2,000.00Smėlis (statybinis) 0/2 2,000.00100.0001573023 100.000

600.00m3 18.00Mediena 18.000.030534013 0.030
13.88m3 249.84Plytų skalda 249.8418.000573014 18.000

777.00002 0.00777.00Matininkų paslaugos    K9=1.15 577.00200.001JJJ 01
20.00žm.val. 200.00Darbo jėga su vidutine kategorija 2.42 200.0010.00010242 10.000

350.00 350.00Pamatų ašių žymėjimas 350.001.000RRR 02 1.000
600.00m3 192.00Mediena 192.000.320534013 0.320

35.00dž.vnt 35.00Medsraigčiai 35.001.000120030 1.000
6,172.57633 950.00m3 6,172.58Gręžtinių polių betonavimas kai 

gręžinio skersmuo 30cm., gylis 
180cm.    K9=1.15

2,622.582,600.001N5P-0603-1

20.00žm.val. 2,600.00Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 2,600.00130.00010450 130.000
170.00 510.00val 510.00Betono siurblys 3.000489092 3.000
120.00 120.00reis 120.00Betono atvežimas 1.000489303 1.000
200.00m3 940.00Betonas 940.004.700600043 4.700

2,360.94t 1,246.58Armatūra 1,246.580.528260017 0.528
80.00 320.00maš.val 320.00Bobkatas su grąžtų įranga 4.000489303 4.000

436.00vnt 436.00Kitos medžiagos 436.001.000534936 1.000
19,054.42074 700.00m3 19,054.42Monolitinių, gelžbetoninų pamatų 

sijų betonavimas, pamatų 
apšiltinimas ekstruziniu polistirenu, 
hidroizoliacijos įrengimas    K8=1.04,  
K9=1.15

12,394.425,960.001N6-47

20.00žm.val. 5,960.00Darbo jėga su vidutine kategorija 5.64 5,960.00298.00010564 298.000
170.00 340.00maš.val 340.00Betono siurblys 2.000489131 2.000
200.00m3 3,640.00Betonas 3,640.0018.200260014 18.200
120.00 360.00reis 360.00Betono atvežimas 3.000489303 3.000
400.00m3 2,600.00Putų polistireno plokštės 2,600.006.500220035 6.500

15.00m2 1,950.00Skydų klojiniai 1,950.00130.000521966 130.000
2,360.94t 1,860.42Armatūra 1,860.420.788260017 0.788

35.00kb.vnt 280.00Hidroizoliacinis bitumas 280.008.00020099 8.000
2,064.00vnt 2,064.00Kitos medžiagos 2,064.001.000534936 1.000

4,370.00005 630.00t.m2 4,370.00Pamatų užpildymas smėliu, 
mechanizuotu būdu    K8=1.04,  
K9=1.15

3,200.00540.001H10K-1

20.00žm.val. 540.00Darbo jėga su vidutine kategorija 2.42 540.0027.00010564 27.000
20.00m3 3,200.00Smėlis 3,200.00160.0001573023 160.000
90.00 630.00maš.val 630.00Ekskavatorius 7.0001489073 7.000

Sąmata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukeliant sklypą iki 
reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti.Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali 
kisti į mažąją ar didžiąją puses.  

Iš viso už skyrių: 3,270.0034,351.84 10,020.00 21,061.84

Mūro darbai
36,185.00006 960.00m3 36,185.00Laikančiojo mūro įrengimas    

K8=1.12,  K9=1.15
23,705.0011,520.001N8P-0201-2
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20.00žm.val. 11,520.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30 11,520.00576.00010330 576.000
75.00m2 21,600.00Akyto betono blokai 250x199x599mm 21,600.00288.000572254 288.000

160.00 960.00reis 960.00Sunkvežimis su kranu 6.000489131 6.000
2,105.00vnt 2,105.00Kitos medžiagos 2,105.001.000534936 1.000

7,924.40007 320.00m3 7,924.40Pertvarų įrengimas    K8=1.12,  
K9=1.15

4,084.403,520.001N8P-0201-2

20.00žm.val. 3,520.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30 3,520.00176.00010330 176.000
41.30m2 3,634.40Akyto betono blokai 1500x199x599mm 3,634.4088.000572254 88.000

160.00 320.00reis 320.00Sunkvežimis su kranu 2.000489131 2.000
450.00vnt 450.00Kitos medžiagos 450.001.000534936 1.000

7,721.85408 0.00m 7,721.85Sąramų, sijų įrengimas    K8=1.12,  
K9=1.15

3,479.854,242.001N8P-0201-2

20.00žm.val. 4,242.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30 4,242.00212.10010330 212.100
49.22m 3,479.85Medžiagos 3,479.8570.700572254 70.700

3,099.18289 0.00m3 3,099.18Žiedų, murlotam atremti, 
betonavimas    K8=1.12,  K9=1.15

1,195.181,904.001N8-352

20.00žm.val. 1,904.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.30 1,904.0095.20010330 95.200
25.13m 1,195.18Medžiagos 1,195.1847.560572254 47.560

11,714.000010 0.00m3 11,714.00Kaminų mūrijimas iš modulinių 
blokelių (schiedel)    K8=1.07,  
K9=1.15

9,514.002,200.001N8P-0901-4

20.00žm.val. 2,200.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 2,200.00110.00010350 110.000
9,014.00m 9,014.00Kamino blokelis 9,014.001.000572373 1.000

500.00vnt 500.00Kitos medžiagos 500.001.000534936 1.000

Iš viso už skyrių: 1,280.0066,644.43 23,386.00 41,978.43

Perdangos įrengimas
14,131.283611 750.00m2 14,131.28Monolitinės, gelžbetoninės 

perdangos įrengimas    K8=1.04,  
K9=1.15

7,507.285,874.001N6-121

20.00žm.val. 5,874.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44 5,874.00293.70010344 293.700
15.00m2 1,110.00"DOKA "skydų klojiniai 1,110.0074.000521966 74.000

200.00m3 2,442.00Betonas 2,442.0012.210260014 12.210
120.00 240.00reis 240.00Betono atvežimas 2.000489303 2.000
170.00 510.00val 510.00Betono siurblys 3.000489092 3.000

2,360.94t 2,219.28Armatūra 2,219.280.940260017 0.940
1,736.00vnt 1,736.00Kitos medžiagos 1,736.001.000534936 1.000

Iš viso už skyrių: 750.0014,131.28 5,874.00 7,507.28

Stogo įrengimas
9,857.000012 0.00m2 9,857.00Stogo konstrukcijų įrengimas    

K8=1.04,  K9=1.15
5,056.994,800.011N6-121

20.00žm.val. 4,800.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44 4,800.00240.00010344 240.000
600.00m3 960.00Mūrlotai 960.001.600534036 1.600
600.00m3 3,120.00Gegnės 3,120.005.200534036 5.200
977.00vnt 977.00Kitos medžiagos 977.001.000534936 1.000

15,479.340013 0.00m2 15,479.34Stogo grebėstavimas, dangos, 
lietaus sistemos montavimas    
K8=1.04,  K9=1.15

10,479.345,000.001N6-121

20.00žm.val. 5,000.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44 5,000.00250.00010344 250.000
3.65m2 839.50Vėjo izoliacinė plėvelė 839.50230.000220720 230.000

21.42vnt 6,468.84Stogo danga eternit "Baltijos banga" 6,468.84302.00090291 302.000
3,171.00vnt 3,171.00Kitos medžiagos 3,171.001.000534936 1.000

6,035.020014 0.00100m2 6,035.02Vėjalenčių, pastogių pritvirtinimas 2,500.023,535.001N12-138
20.00žm.val. 3,535.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56 3,535.00176.75010356 176.750
22.18m2 865.02Lygi skarda 865.0239.000110003 39.000
70.00lp.vnt 1,050.00Rifliuota skarda 1,050.0015.000110003 15.000
21.00dž.vnt 63.00Medsraigčiai (įvairūs) 63.003.000120063 3.000

522.00vnt 522.00Kitos medžiagos 522.001.000534936 1.000
1,638.400015 0.00100m2 1,638.40Kaminų apskardinimas 818.40820.001N12-138

20.00žm.val. 820.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.56 820.0041.00010356 41.000
22.18m2 221.80Lygi skarda 221.8010.000110003 10.000

2.90m 98.60Omegos 98.6034.000490629 34.000
498.00vnt 498.00Kitos medžiagos 498.001.000534936 1.000

Iš viso už skyrių: 0.0033,009.76 14,155.01 18,854.75

Langų, durų įstatymas
18,466.800016 0.00m2 18,466.80Langų montavimas, transportavimas    

K8=1.04,  K9=1.15
15,040.803,426.001N6-121

20.00žm.val. 3,426.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44 3,426.00171.30010344 171.300
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360.00m2 15,040.80Langai 15,040.8041.780260014 41.780
5,393.000017 0.00m2 5,393.00Vartų, durų montažas    K8=1.04,  

K9=1.15
4,558.00835.001N6-121

20.00žm.val. 835.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.44 835.0041.75010344 41.750
356.00m2 1,958.00Vartai 1,958.005.500260014 5.500

1,300.00vnt 2,600.00Durys 2,600.002.000120063 2.000

Iš viso už skyrių: 0.0023,859.80 4,261.00 19,598.80

Fasado įrengimo darbai
13,864.800018 0.00100m2 13,864.80Sienų šiltinimas 20 cm storio putų 

polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant 
smeigėmis bei aptaisant angokr.    
K9=1.15

9,504.804,360.001N60-20

20.00žm.val. 4,360.00Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 4,360.00218.00010300 218.000
33.40m2 7,281.20Putų polistireno plokštės 7,281.20218.000220035 218.000

2,223.60vnt 2,223.60Kitos medžiagos 2,223.601.000534936 1.000
10,798.600019 0.00100m2 10,798.60Apšiltintų sienų armavimas ir 

dekoravimas    K8=1.15,  K9=1.15
6,438.604,360.001N15P-1315-1

20.00žm.val. 4,360.00Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50 4,360.00218.00010450 218.000
125.00vnt 3,125.00Dek.tink. silikoninis 3,125.0025.000572160 25.000

3,313.60vnt 3,313.60Kitos medžiagos 3,313.601.000534936 1.000

Iš viso už skyrių: 0.0024,663.40 8,720.00 15,943.40

196,660.51 5,300.00124,944.50Iš viso 66,416.01

Sudarė:
MB "NPS statyba"-darb/vad. Darius

Tikrino: 

NPS Projektai UAB
nps statyba 10




